

督查通报

第 17 期

咸宁市人民政府督查室

2016 年 8 月 19 日

咸宁市突出环境问题第一阶段整改 督查情况通报

根据市政府《关于开展突出环境问题整改督查的通知》要求，7 月下旬，市政府组织市政府督查室、市环保局、市住建委、市国土局组成两个督查组，采取听汇报、查资料、看现场等方式，对全市 6 个县（市、区）和高新区突出环境问题及违法违规建设项目整改情况进行了第一阶段督查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

各地高度重视突出环境问题整改工作，组织严密，措施得力，成效初显。一是组织有力。各县（市、区）均由政府牵头，成立了由环保、水利、国土及相关乡（镇、办）等组成的突出环境问题专项整治工作领导小组，明确各部门的环境职责，强化责任落实，形成齐抓共管工作格局。咸宁高新区制定了《关于解决高新区有关突出环境问题工作方案》。二是目标明确。通城县印发了《全面清理违法违规建设项目环保专项行动实施方案》、《通城县突出

环境问题整改督办实施方案》，崇阳县环保局下发了《关于成立崇阳县突出环境问题整改督办领导小组的通知》、《关于成立崇阳县环保违法违规建设项目整改督办领导小组的通知》，成立了突出环境问题督查办公室，明确了每个突出环境问题的责任单位和整改时限。三是成效初显。从此次检查情况看，省环委会督办突出环境问题 11 个，完成整改 3 个，整改完成率 27.3%；市政府督办问题 51 个，完成整改 11 个，整改完成率 21.6%；违规建设项目 159 个，完成整改 7 个，整改完成率 4.4%。

二、存在问题

（一）省环委会交办问题整改进度缓慢。省环委会督办的 11 个突出环境问题，未完成整改 8 个，其中，咸安区 2 个、高新区 1 个，赤壁市 2 个、嘉鱼县 2 个、通山县 1 个、通城县 1 个（斧头湖水环境问题涉及咸安区、嘉鱼县）。咸宁高新区引进企业污染环境、梁子湖及斧头湖水环境污染等问题未能按省环委会要求的时限落实。赤壁市污水处理厂二期、赤壁镇污水处理厂、官塘驿镇污水处理厂、赵李桥镇污水处理厂等属于“十二五”重点减排项目，建设滞后。咸宁丰泉垃圾焚烧发电厂、赤壁市蒲纺工业园规划环评问题多次被省环委会或省环保厅通报，整改进度严重滞后。通山县九官山自然保护区内矿区拦渣坝建设、矿山复垦复绿工作进展缓慢。

（二）市政府督办问题部分项目未按时完成整改。市政府督办问题 51 个，未完成整改 40 个，其中，咸安区 10 个、崇阳县 7 个、高新区 6 个，赤壁市 5 个、嘉鱼县 4 个、通城县 5 个、通山县 3 个。咸安区、崇阳县、高新区等地存在环境问题较多，整改

销号比例低。赤壁市垃圾填埋场、湖北金盛兰冶金科技有限公司、通山县垃圾填埋场等突出环境问题未按时限要求完成整改。通城药姑山采石场实验区和缓冲区内 5 家采石场未执行保护区管理局下达的关停决定，均在生产。崇阳香山水库水质超标。

（三）违法违规建设项目整改销号组织乏力。违法违规建设项目 159 个，未完成整改 152 个，其中嘉鱼县 46 个，咸安区 29 个，通城县 24 个，高新区 22 个，赤壁市 20 个，崇阳县 8 个，通山县 3 个。违法违规项目整改销号率低，推进难度大。一是部分建设项目环评审批因工业园区未取得规划环评审批意见不能获批。二是咸宁高新区、畈湖工业园未办理环评审批手续建设项目较多，且大部分列入规范提升项目，需论证后补办环评手续，时间紧，任务重。三是咸安区、通城县、崇阳县工业园区设置了生物制药和精细化工组团，其中 6 个项目为规范整治对象，需要补办环评手续，但在审批上又面临《湖北省湖泊保护条例》的制约。四是所有未批先建项目，同时也存在环保验收问题，整改难度大、时间长，短时间内难以销号。

（四）全市污水收集管网普遍存在建设不完善、污水收集处理率低的问题。咸宁高新区园区污水管网不完善，园区企业污水收集处置率低。目前，工业园区污水处理厂每天的污水处理量仅 0.8-1 万吨左右（设计处理能力为 3 万 t/d），为污水处理厂设计处理水量的 1/3。通山县污水管网损坏，长时间未修复，导致通山景源生物科技有限公司等企业和生活污水未能接入污水处理厂处理。

三、下一步工作要求

（一）提高认识，强化措施。各地各部门要高度重视环境突出问题的整改工作，进一步细化方案，做到一问题一方案，倒排工期，明确时间表、路线图，强化措施加以推进，确保各项问题按时限要求整改到位。要充分发挥突出环境问题整改指挥部作用，进一步强化指导和督查，集中时间、精力、人员，强力推进突出环境问题整改工作。

（二）部门联动，落实责任。各地各部门要根据职责分工，进一步明确任务，落实责任，齐抓共管，采取综合手段共同促进环境问题的整改。

（三）强化查处，严肃问责。各地各部门要认真贯彻实施新《环境保护法》，充分利用查封扣押、按日连续计罚、限产停产、移送行政拘留等措施对环境违法行为进行严肃查处，要做到“发现一起、查处一起、整改一起”。要对未按要求整改到位、推诿扯皮导致整改不力的地方和部门及其主要责任人进行约谈，并严肃追责。

附件：省、市交办突出环境问题整改销号情况统计表

附件

省市交办突出环境问题整改销号情况统计表

序号	问题所在地	未销号问题名称
1	咸安区 (完成销号率 7.69%, 未销号问题 12 个)	咸宁市丰泉垃圾焚烧发电厂
2		斧头湖(咸安)水环境污染问题
3		湖北巨宁森工股份有限公司
4		湖北香泉牧业有限公司
5		三八河突出环境问题
6		老垃圾填埋场
7		规模畜禽养殖场
8		咸宁宝塔麻业有限公司
9		咸宁市地下水考核点位麻塘水厂
10		金海达陶瓷有限公司
11		咸宁市新今农农业有限公司
12		湖北汇楚危险废物处置有限公司
13	嘉鱼县 (完成销号率 36.36%, 未销号问题 6 个)	斧头湖(嘉鱼)水环境污染问题
14		湖北联乐集团嘉鱼县富民酿造有限公司
15		嘉鱼县阴山养殖场
16		嘉鱼县潘湾畈湖工业园
17		湖北金盛兰冶金科技有限公司
18		嘉鱼县高铁岭镇非煤矿区
19	赤壁市 (完成销号率 30%, 未销号问题 7 个)	赤壁蒲纺工业园
20		赤壁镇城市污水处理厂二期工程等 4 个污水处理厂公司
21		大昇(赤壁)印染有限公司
22		赤壁市垃圾填埋场
23		长江新螺段白鳍豚国家级自然保护区
24		赤壁恒瑞非织造材料有限公司
25		赤壁镇卫生院
26	通城县 (完成销号率 25%, 未销号问题 6 个)	通城县铁柱垃圾填埋场
27		通城县药姑山采石场
28		湖北杭瑞陶瓷有限责任公司
29		湖北亚细亚陶瓷有限公司
30		湖北丰普研磨科技有限公司
31		湖北玉立砂带集团股份有限公司
32	崇阳县 (完成销号率 12.5%, 未销号问题 7 个)	崇阳县香山水库
33		崇阳县天城镇青山钒铁公司
34		崇阳县天城污水处理厂
35		崇阳县垃圾填埋场
36		青山稳健纺织有限公司
37		湖北亿环顺科技有限公司
38		凯迪生物质能发电厂

39	通山县 (完成销号率 20%, 未销号问题 4 个)	九宫山自然保护区
40		现代牧业有限公司
41		通山县康泰医院
42		通山县垃圾填埋场
43	咸宁高新区 (完成销号率 0%, 未 销号问题 7 个)	咸宁高新区引进企业污染环境问题
44		咸宁高新区突出环境问题
45		湖北合加环境设备有限公司
46		咸宁市华中包装有限公司
47		湖北三环汽车方向机有限公司
48		湖北惠生药业有限公司
49		长江污水处理厂

分送：市委常委会各同志。

市长、副市长，市政府秘书长、副秘书长。

各县市区人民政府，市直各有关部门，咸宁高新区。

市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。
