

咸宁市环境保护委员会办公室文件

咸环委办〔2016〕37号

市环委会办公室关于加快推进突出环境问题 整改工作的通知

各县、市、区人民政府，咸宁高新区管委会，市直有关部门：

为贯彻落实鸿忠书记关于环保综合督查工作的重要批示精神，我市于2016年8月8日召开了环境保护督察专题会议。市委书记李建明就迎接中央环保督察和打赢突出环境问题整改攻坚战提出了明确、严格的要求。各地各部门要进一步压实环保责任，切实落实“党政同责”、“一岗双责”，全面进入实战状态，全面提升整改效能，加大对225个未完成整改任务突出问题（其中环保违规项目152个）的督办力度。为加快推进我市突出环境问题的整改工作，现将有关要求通知如下。

一、在规定期限内未完成整改的18个突出环境问题，9月10

日之前必须完成（见附件1）。

二、尚未到整改时限的55个突出环境问题，按市政府及市环委会交办要求按期完成整治任务（见附件2）。

三、尚未完成销号的152个环保违法违规建设项目，9月30日之前必须完成（见附件3）。

四、省交办突出环境问题，实行每周报送制度。

请各地于每周四上报经政府领导审定的省交办突出环境问题整改进展情况，每月10日前上报所有突出环境问题整改进展情况，已完成整改的突出环境问题经政府主要领导审定后报市环委会办公室予以销号，市环委会办公室将每月对突出环境问题整改情况进行通报。

联系人：艾昊 曾多

电 话：（0715）8898723

- 附件：1. 未完成限期整改的突出环境问题清单
2. 尚未到整改时限的突出环境问题清单
3. 未销号环保违法违规建设项目清单

咸宁市环境保护委员会办公室

2016年8月22日

附件 1:

未完成限期整改的突出环境问题清单 (18 个)

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	原定完成时限	问题来源
1	斧头湖水环境污染问题	咸安区嘉鱼县	1、斧头湖水域存在围网养殖、投肥养殖现象,造成水体污染; 2、斧头湖水环境周边污水管网不完善,部分生活污水和工业废水未经处理直接排放,最终进入斧头湖,使斧头湖水污染问题日渐凸显。	1、制定斧头湖水环境保护规划,开展生态修复工程。 2、清查斧头湖水环境区域内水产养殖项目,规范养殖行为,禁止在斧头湖内投肥、投药养殖和围网养殖,防治水产养殖污染。 3、完善斧头湖水环境周边截污设施建设,提高污水收集、处理率。 4、加强斧头湖水环境整治,进一步排查斧头湖水环境区域污染源,调查污染源污染治理设施建设、运行、污染物达标排放情况,对存在污染物超标排放企业督促整改,保证污染物稳定达标排放。	2016年5月31日前完成整改任务。	省交办
2	湖北巨宁森工股份有限公司	咸安区	1、废气无组织排放严重,甲醛味浓刺眼刺鼻; 2、废水污染物存在超标排放的现象。	1、进一步完善污染治理设施,有效控制甲醛等气体的无组织排放。 2、加强污染治理设施运行管理,保证设施正常运行,实现污染物稳定达标排放。	2016年6月底前完成整改,实现污染物稳定达标排放	市政府督办
3	大昇(赤壁)印染有限公司	赤壁市	1、废气无组织排放严重,恶臭影响周边居民正常生活,被多次投诉; 2、废水污染物有超标排放的现象。	1、进一步完善污染治理设施,有效控制恶臭气体无组织排放。 2、加强污水处理站的运行管理,保证设施正常运行,实现污染物稳定达标排放。	2016年6月底前完成整改	市政府督办
4	赤壁市垃圾填埋场	赤壁市	渗滤液收集池防渗系统破损、渗滤液处置不规范	1、加强垃圾填埋场的管理和设施维护,修复渗滤液收集池防渗措施。 2、进一步完善渗滤液治理设施,并保证设施正常运行,实现污染物稳定达标排放。	2016年7月底前完成整改	市政府督办
5	恒瑞非织造材料有限公司	赤壁市	污泥处置不规范	按照环评批复文件要求,规范污泥的处置	2016年6月底前完成整改	长江沿线暗访
6	湖北联乐集团嘉鱼县富民酿造有限公司	嘉鱼县	企业逃避监管,私设暗管违法排污。	1、立案查处企业违法排污行为,对排污暗管实施拆除; 2、对企业生产现状、污染治理设施现状进行全面检查,确保污水达标排放。	1、于2016年6月底立案查处企业违法排污行为,对排污暗管实施拆除。 2、于2016年7月底对企业生产现状、污染治理设施现状进行全面检查,确保污水达标排放。	省交办
7	嘉鱼县阴山养殖场	嘉鱼县	1、企业未办理环评和环保验收手续,擅自开工建设并投入运营; 2、养殖场场区环境杂乱,猪舍雨污分流系统不完善。	1、对企业未批先建、未验先投行为立案查处; 2、整改场区污染治理设施,完善雨污分流系统。	1、于2016年6月底对企业未批先建、未验先投行为立案查处。 2、于2016年7月底整改养殖场场区污染治理设施,完善雨污分流系统。	市政府督办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	原定完成时限	问题来源
8	湖北金盛兰冶金科技有限公司	嘉鱼县	1、企业未办理环评手续开工建设； 2、周边居民反馈企业排放废气、噪声扰民。	1、立案查处企业未批先建行为； 2、企业完善环保设施，合理安排工作时间，杜绝违法排污行为及噪声扰民行为。	1、于2016年6月底立案查处企业未批先建行为。 2、于2016年7月底企业完善环保设施，合理安排工作时间，杜绝违法排污行为及噪声扰民行为。	市政府督办
9	嘉鱼县高铁岭镇非煤矿区	嘉鱼县	1、矿山未按环保要求安装除尘降尘设施； 2、矿山开采区土石裸露，生产区尘烟弥漫，运输公路重压破碎； 3、矿山产生飞灰扬尘，周边群众反映强烈。	1、按照环保要求对矿山安装除尘降尘设施； 2、对矿山开采区进行洒水降尘，对运输公路进行整修； 3、将整改情况向周边居民进行反馈，化解群众纠纷。	1、于2016年6月底按照环保要求对矿山安装除尘降尘设施。 2、于2016年7月底前对矿山开采区进行洒水降尘，对运输公路进行整修；将整改情况向周边居民进行反馈，化解群众纠纷。	市政府督办
10	通山县康泰医院	通山县	1、医疗废物暂存间建设不规范， 2、医疗废水处理设施运行不正常，排污口设置不规范，无标识。 3、未执行环保“三同时”验收手续。	1、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB5085.1-3)要求，对危险废物暂存场所进行规范化管理，设立标志，建立管理台账并将危险废物分类分区存放； 2、完善污水处理设施，规范排污口设置； 3、在时限内办理“三同时”验收手续； 4、对环境违法行为立案查处。	1、于2016年6月底前对危险废物暂存场所进行规范化管理，设立标志，建立管理台账并将危险废物分类分区存放，对环境违法行为立案查处。 2、于2016年7月底前完善污水处理设施，规范排污口设置，办理“三同时”验收手续。	市政府督办
11	崇阳县香山水库	崇阳县	接群众投诉，香山水库因垃圾填埋场、筑坝养鱼、建养猪厂所造成水体严重污染	1、全面调查香山水库水体现状和污染状况； 2、对水库周边垃圾填埋场、养猪场及筑坝养鱼行为进行查处，确保消除水库污染源。	1、2016年6月底前全面调查香山水库水体现状和污染状况。 2、2016年7月底对水库周边垃圾填埋场、养猪场及筑坝养鱼行为进行查处，确保消除水库污染源。	市政府督办
12	崇阳县天城镇青山钨铁公司	崇阳县	废气污染环境、气味刺鼻影响附近居民生活	1、对天城镇青山钨铁公司废气污染环境行为进行查处； 2、将查处情况反馈给周边居民。	2016年6月底前对天城镇青山钨铁公司废气污染环境行为进行查处，并将查处情况反馈给周边居民	市政府督办
13	崇阳县天城污水处理厂	崇阳县	1、2015年全年有43天在线监控无监测数据； 2、在线数据显示化学需氧量全年43天超标，最大超标4.79倍，总磷全年有69天超标，PH值超标有8天。	1、对天城污水处理厂在线数据超标行为进行查处； 2、天城污水处理厂协调维保单位对污染源自动监控系统进行检修。	2016年6月底前对天城污水处理厂在线数据超标行为进行查处，在线监控系统确保运行正常	市政府督办
14	青山稳健纺织有限公司	崇阳县	污水处理不规范，污水排放有超标现象	1、按照《中华人民共和国水污染防治法》要求对企业污水超标排放行为立案查处； 2、完善企业污染治理设施，确保污染物达标排放。	1、2016年6月底前对企业污水超标排放行为立案查处。 2、于2016年7月底前完善企业污染治理设施，确保污染物达标排放。	市政府督办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	原定完成时限	问题来源
15	湖北合加环境设备有限公司	高新区	危险废物露天堆放、危险废物暂存间未落实“三防”措施、危废转移手续不全，台帐不规范	1、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求，规范危险废物暂存间建设，设置三防措施。 2、进一步规范危险废物收集、贮存、转运管理制度和台帐，不得露天存放危险废物。	2016年6月底前完成危险废物暂存间整改，建立规范危险废物管理台帐，严格执行危险废物转移联单制度。	市政府督办
16	湖北三环汽车方向机有限公司	高新区	湖北三环汽车方向机有限公司长期噪声超标，严重影响周边居民生活，被群众多次投诉	采取有效措施降低噪声，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类功能区噪声排放标准，昼间不超过65dB，夜间不超过55dB。	2016年6月底前完成整改	市政府督办
17	湖北惠生药业有限公司	高新区	湖北惠生药业有限公司生产过程中产生的部分废气不能稳定达标排放，对周边居民生活和邻近企业造成影响，被群众多次投诉。	进一步完善污染治理设施，并保证设施正常运行，实现污染物稳定达标排放。	2016年6月底前完成整改，实现污染物稳定达标排放	市政府督办
18	长江污水处理厂	高新区	1、废水污染物存在超标排放的问题； 2、未落实环保设施“三同时”制度。	1、加强污水处理设施运行管理，保证设施正常运行，实现污染物稳定达标排放。 2、完善污染治理设施，严格落实环保“三同时”制度。	2016年6月底前完成整改	市政府督办

附件 2:

尚未到整改时限的突出环境问题清单 (55 个)

序号	名称	所在 县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题 来源
1	咸宁市丰泉垃圾焚烧发电厂	咸安区	1、飞灰处置不规范,大量飞灰固化砖堆放在厂区未按环保要求处置; 2、厂区恶臭问题严重,烟气污染物存在超标问题; 3、厂区炉渣露天堆放,污水处理厂污泥暂存不规范; 4、烟气、废水排放口自动监控设施未正常运行; 5、与咸宁永安污水处理厂配套的 4 公里专用排水管网未建成; 6、2013 年投产至今未通过环保设施验收。	1、严格按照《危险废物填埋场污染控制标准》(GB18598-2001)要求,规划飞灰填埋场选址,开展环境影响评价工作,规范建设飞灰填埋场。 2、进一步改进污染治理工艺,并加强污染治理设施的运行管理,确保恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)排放标准,烟气污染物达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)排放标准。 3、加强炉渣管理,不得露天堆放,按照环评审批文件要求妥善处置,不得造成环境污染。按照环评文件要求规范污水处理厂污泥贮存,并及时处置。 4、加强企业污染治理设施的运行管理,保证废水、烟气自动监控设施正常运行。 5、加快 4 公里专用排水管网建设。 6、按要求完成整改后,尽快办理环保设施验收手续。	1、于 2016 年 6 月底前实现污染物达标排放,妥善处置厂区露天堆放的炉渣,规范污水处理厂污泥贮存处置,恢复废水、烟气自动监控设施正常运行。 2、于 2016 年 8 月底前完成飞灰填埋场选址、可行性研究、环评审批工作,完成 4 公里专用排水管网建设。 3、于 2016 年 12 月底前完成飞灰填埋场建设并投入运行,2017 年 1 月底前完成环保设施验收。	省交办
2	湖北香泉牧业有限公司	咸安区	1、厂区屠宰场未办理环保审批手续; 2、未建污染治理设施。	1、依法办理环保审批手续。 2、建设污染治理设施,严格落实“三同时”制度。	2016 年 9 月底前完成整改	市政府 督办
3	三八河突出环境问题	咸安区	1、咸安区凤凰工业园部分企业污水治理设施不完善,废水未经处理或污染物超标排入三八河,造成三八河水环境污染; 2、老垃圾填埋场渗滤液直排三八河,造成三八河水环境污染。	1、完善三八河截污设施建设,提高污水收集、处理率。 2、加强三八河水环境整治,进一步排查三八河污染源,调查污染源污染治理设施建设、运行、污染物达标排放情况,对存在污染物超标排放的企业督促整改,做到污染物稳定达标排放,防治工业废水污染。 3、采取有效措施对老垃圾填埋场渗滤液进行处理,实现达标排放。	1、于 2016 年 6 月底前清理出三八河水环境区域内生活污水排放口、工业污水排放口,包括污染物处理设施建设、运行、污染物排放及截污设施建设情况。 2、于 2016 年 9 月底前完成对污染物超标排放的企业的整改工作,实现污染物稳定达标排放。 3、2016 年 12 月底前完成三八河水环境区域内截污设施建设。	市政府 督办
4	老垃圾填埋场	咸安区	老垃圾填埋场存在渗滤液未经处理直排三八河	采取有效措施,加强对老垃圾填埋场渗滤液的收集、处理,做到污染物达标排放。	2016 年 8 月底前完成整改	市政府 督办
5	规模畜禽养殖场	咸安区	咸安区部分规模畜禽养殖场存在未建污染治理设施或设施建设不完善的问题	开展规模畜禽养殖场的整治,进一步完善污染治理设施,严格落实环保“三同时”制度。	1、于 2016 年 6 月底前完成辖区内规模化养殖场调查工作,包括建设规模、污染治理设施建设、运行情况、污染物达标排放情况。 2、于 2016 年 9 月底前完成辖区内规模畜禽养殖污染治理设施建设,做到所有规模化养殖场按要求建立污染治理设施。	市政府 督办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题来源
6	咸宁宝塔麻业有限公司	咸安区	1、废水污染物存在超标排放问题； 2、未办理环保“三同时”验收手续。	1、进一步完善污染治理设施，严格落实环保“三同时”制度。 2、加强污染治理设施运行的管理，确保设施正常运行，实现污染物稳定达标排放。	2016年8月底前完成整改	市政府督办
7	咸宁市地下水考核点位麻塘水厂	咸安区	1、生活垃圾未得到妥善的处置。取水井周边的空地被垃圾覆盖，垃圾渗滤液对地下水水质构成隐患。 2、生活污水直接排入取水井所在的水塘。	1、清理取水口周边堆放的垃圾，设立规范的垃圾收集设施，定期进行清运。 2、完善市政污水管网建设，加强周边生活污水的收集、处理，防止对水环境的污染。 3、对麻塘水厂地下水取水点周边环境进行修复，确保地下水水质稳定达标。	1、于2016年6月底前完成对现场堆放垃圾的清理及垃圾收集设施的建设。 2、于2016年9月底前完成周边市政管网建设。 3、2016年12月底前完成取水口周边环境的修复工作。	市政府督办
8	金海达陶瓷有限公司	咸安区	金海达陶瓷有限公司环保设施未通过环保“三同时”验收。	进一步完善污染治理设施，严格落实环保“三同时”制度，办理环保验收手续。	2016年8月底前完成整改	市政府督办
9	咸宁市新今农业有限公司	咸安区	1、未办理环保“三同时”验收手续； 2、因污染问题被周边居民投诉。	进一步完善污染治理设施，严格落实环保“三同时”制度，采取有效措施解决群众投诉问题。	2016年8月底前完成整改	市政府督办
10	湖北汇楚危险废物处置有限公司	咸安区	1、卫生防护距离内有居民未搬迁； 2、未办理环保“三同时”验收手续。	1、完成湖北汇楚危险废物处置有限公司卫生防护距离内居民搬迁工作。 2、进一步完善污染治理设施，严格落实环保“三同时”制度。	2016年12月底前完成整改	市政府督办
11	湖北汇楚危险废物处置有限公司	咸安区	1、未进行“三同时”验收，主要是一公里防护距离内民房拆迁不到位； 2、未按时收集咸宁市医疗废物。	1、依法依规立案查处； 2、加大投入力度，确保公司危险废物处置工作正常开展。	2016年12月底前完成整改	省政府环保督查
12	湖北江南春竹业有限公司	咸安区	1、未办理环保“三同时”验收手续； 2、蒸汽水直排雨水沟； 3、烟气超标排放。	1、完善污染治理设施，严格落实“三同时”制度； 2、按照国家规定，妥善回收处理含热废水； 3、加强对烟气污染物的治理，确保污染物稳定达标排放； 4、对该公司存在的违法行为进行立案查处。	2016年9月20日前完成	省政府环保督查
13	赤壁蒲纺工业园	赤壁市	1、园区规划未完成环境影响评价审批手续； 2、园区配套污水收集管网不完善。	1、履行规划环评审批手续。 2、进一步完善园区污水管网建设，确保园区污水管网全覆盖，污水收集率达到100%。	1、2016年7月底前完成园区规划环评审批手续。 2、2016年9月底前完成园区污水管网全覆盖建设。 3、2016年10月底前保证园区污水处理厂正常运行。	省交办
14	赤壁镇城市污水处理厂二期工程等4个污水处理厂	赤壁市	1、城市污水处理厂二期工程（城东污水处理厂）主体工程完成40%，建设进度缓慢； 2、赤壁镇污水处理厂配套管网建设不完善，导致污水处理厂至今未运行； 3、官塘驿镇污水处理厂主体工程建设进度缓慢； 4、赵李桥镇污水处理厂至今未开工建设。	1、完成赤壁市城市污水处理厂二期工程（城东污水处理厂）建设进度并投入运行，实现减排效能。 2、完成赤壁镇污水处理厂配套管网建设，保证污水处理厂早日投入运行。 3、完成官塘驿镇污水处理厂建设并投入运行。 4、督促赵李桥镇污水处理厂开工建设，实现减排效能。	1、于2016年6月底前赵李桥镇污水处理厂开工建设。 2、于2016年10月底前完成赤壁镇污水处理厂配套管网、官塘驿镇污水处理厂建设并投入运行。 3、于2016年12月底前完成赤壁市城市污水处理厂二期工程（城东污水处理厂）、赵李桥镇污水处理厂建设并投入运行。	省交办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题来源
15	长江新螺段白鳍豚国家级自然保护区	赤壁市	1、保护区内监管体系不完善; 2、保护区内存在码头堆场等人类活动的问题。	1、完善保护区内监管体系建设,并严格执行。 2、清理辖区内保护区违法违规建设项目清单,并按照《中华人民共和国自然保护区条例》的规定进行整改。	1、于2016年6月底前完成监管体系建设,并清理出保护区域内违法违规建设项目清单。 2、2016年9月底前完成违法违规项目的整治。	长江沿线暗访
16	赤壁镇卫生院	赤壁市	废水治理设施不完善,未建消毒设施,医疗废水未经消毒处理便排入环境。	完善污染治理设施,污水经消毒处理后达标排放。	2016年8月底前完成整改	长江沿线暗访
17	赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	赤壁市	1、厂区管理混乱,存在污水横流及扬尘飞扬现象; 2、烟气脱硝设施安装未完成; 3、未办理环保“三同时”验收手续。	1、加强厂区管理,规范对厂区生物质燃料的堆放,做好防雨、防火、防渗漏、防扬尘措施; 2、完善污染治理设施,安装脱硝设施,严格落实“三同时”制度; 3、对该公司存在的违法行为进行立案查处。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
18	赤壁创业水务有限公司	赤壁市	污泥含水率过高。	采取有效措施提高污泥脱水效率,降低污泥含水率。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
19	陆水河突出环境问题	赤壁市	城区至陆水河沿途存在建筑垃圾随意堆放现象。	1、对陆水河沿途堆放的建筑垃圾进行清理,妥善处置,不得造成环境污染; 2、加强对陆水河环境卫生问题的监管,杜绝此类问题发生。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
20	大昇(赤壁)印染有限公司	赤壁市	1、水解酸化池存在异味; 2、车间固体废物堆放不规范。	1、进一步完善污染治理设施,有效控制恶臭气体无组织排放; 2、规范车间固体废物储存与处理工作。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
21	恒瑞非织造材料有限公司	赤壁市	1、固废堆集场原料桶堆放不规范; 2、污水处理设施中清洗管道设置不规范。	1、设置污泥标志牌; 2、拆除不规范管道。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
22	赤壁市垃圾填埋场	赤壁市	1、渗滤液池有渗漏现象; 2、在线设备未联网运行。	1、对渗滤液池进行整改,加强防渗措施; 2、确保在线设备联网运行正常。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
23	晨力纸业有限公司	赤壁市	厂区内有大量污水积淀,环境管理混乱。	加强企业内环境管理,建设雨污分离设施,规范原料堆放与收集。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
24	嘉鱼县潘湾畈湖工业园	嘉鱼县	1、园区已由化工产业园调整为综合产业园,相关规划环评未开展; 2、园区有数十家企业未批先建; 3、部分企业存在废水、废气污染环境的问题。	1、对园区规划环评进行修编审批; 2、对企业未批先建行为立案查处; 3、整改企业污染治理设施,对污染环境行为立案查处。	1、于2016年6月底对企业未批先建行为立案查处。 2、于2016年7月底整改企业污染治理设施,对污染环境行为立案查处。 3、于2016年9月底对园区规划环评进行修编审批。	市政府督办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题来源
25	嘉能砖厂	嘉鱼县	1、脱模油罐随意露天堆放，油污溢流进入土壤； 2、原料露天堆放，管理混乱； 3、切割试块间污水未进行收集处理； 4、厂区存在扬尘污染。	1、规范原料及脱模油罐的存放及管理，不得造成环境污染； 2、加强对切割试块间水污染物的收治理，确保污染物稳定达标排放； 3、采取防扬尘措施，杜绝扬尘飞散； 4、对该公司存在的违法行为进行立案查处。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
26	湖北恒瑞化工材料有限公司	嘉鱼县	厂区部分蒸汽污水未经处理排入环境，厂区管理混乱。	1、按照国家规定妥善处理含热废水，不得对周边水环境造成影响； 2、责令该公司停产整改，立案查处。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
27	长江潘家湾水源地	嘉鱼县	长江潘家湾水源地取水口上游1公里内有2个码头。	1、清理潘家湾水源地违法违规建设项目； 2、对水源地违法违规建设项目依法立案查处。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
28	嘉鱼县饮用水源地	嘉鱼县	嘉鱼县饮用水源地一期取水口1公里内有码头。	1、清理嘉鱼县饮用水源地违法违规建设项目； 2、对水源地违法违规建设项目依法立案查处。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
29	蛇屋山金矿	嘉鱼县	1、项目二期工程未办理环评审批手续，擅自开工建设； 2、尾矿渣处理缓慢。	1、依法办理环评审批手续。 2、妥善处置尾矿渣，不得造成环境污染。 3、对该公司存在的违法行为进行立案查处。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
30	嘉鱼高强锰业有限公司	嘉鱼县	高强锰业有限公司采矿区生态修复进展缓慢，存在环境风险。	1、开展复垦复绿工作； 2、完善企业责任主体及责任人。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
31	嘉清水务污水处理厂	嘉鱼县	7月24日10时总磷数据异常。	对嘉清水务污水处理厂在线数据超标行为进行查处。	于2016年8月底前对嘉清水务污水处理厂在线数据超标行为进行查处，确保污染源在线监控系统正常运行。	省政府环保督查
32	湖北金盛兰冶金科技有限公司	嘉鱼县	1、未批先建，未验先投，环保设施不完善； 2、燃煤堆放场部分区域雨污未分离情况。	1、依法依规立案查处； 2、完善环保设施。	2016年9月20日前立案查处	省政府环保督查
33	九官山自然保护区	通山县	根据省委巡视办反馈，九官山自然保护区存在以下问题： 1、在自然保护区核心区开矿； 2、矿产资源开发造成九官山国家级自然保护区局部生态环境损害。	1、对保护区内开采矿石行为进行整治，要求保护区内采矿企业全部停产整改，逐步关停。 2、对采矿后的大坑实施回填复垦，建设拦渣坝，防治废渣废石滑坡。 3、实施植被恢复工作。	1、于2016年6月底前自然保护区内矿山实施停产。 2、于2016年9月底前完成保护区内矿山全部关停工作，完成矿坑回填复垦、拦渣坝建设工作。 3、于2017年6月底前完成采矿区植被恢复工作。	省交办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题来源
34	现代牧业有限公司	通山县	1、场区沼液处置不规范，外运过程存在污染； 2、牛舍及沼液暂存池无组织排放恶臭气体，影响周边居民正常生活	1、对沼液储存池内沼液进行规范化处置； 2、对被污染土壤的开展监测评估，对需要修复的污染土壤采取修复措施； 3、将整改情况及时反馈给周边居民，化解群众纠纷。	1、于2016年6月底前对沼液储存池内沼液进行规范化处置，将整改情况及时反馈给周边居民，化解群众纠纷。 2、于2016年9月底前对被污染土壤的开展监测评估，对需要修复的污染土壤采取修复措施。	市政府督办
35	通山县垃圾填埋场	通山县	1、垃圾填埋厂渗滤液污染问题； 2、未申请环保“三同时”验收。	1、督促垃圾填埋场对渗滤液造成环境污染问题进行整治，完善污染治理设施，消除环境污染； 2、督促垃圾填埋场办理“三同时”验收手续； 3、将环境污染问题整改情况反馈给周边居民。	1、于2016年6月底前对渗滤液造成环境污染问题进行整治，完善污染治理设施，消除环境污染。将整改情况反馈给周边居民。 2、于2016年9月底前办理“三同时”验收手续。	市政府督办
36	通山县公路局搅拌站（凤石山磁石厂）	通山县	通山县公路局搅拌站未采取有效措施控制粉尘污染。	1、对其违法行为依法依规查处； 2、完善污染治理设施，防止造成环境污染。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
37	通山城区污水处理厂	通山县	1、污水处理厂未建污水调节池，进水口未安装在线监控设施； 2、提升泵损坏，导致景源生物科技有限公司等废部分污水未进污水处理厂； 3、厂区管理混乱； 4、城区污水管网不完善，污水收集率低。	1、建设污水调节池，按国家技术要求安装进水口在线监控设施； 2、修复提升泵； 3、加强厂区管理； 4、完善城区污水管网建设。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
38	通羊镇岭下村六组废弃线路板焚烧加工企业	通山县	通羊镇岭下村六组废弃线路板焚烧加工企业焚烧废弃线路板等电子垃圾提取重金属，排放有害气体，未采取任何污染防治措施直排环境，严重污染环境。	1、依法立案查处，涉及环境违法犯罪的依法移交公安机关。 2、责成企业立即停止生产，对产生的污染物进行治理。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
39	通山县垃圾填埋场	通山县	1、渗滤液超标外流； 2、部分垃圾未及时填埋暴露，气味刺鼻； 3、厂外有垃圾乱堆现象。	1、督促垃圾填埋场对渗滤液造成环境污染问题进行整治，完善污染治理设施，消除环境污染； 2、对垃圾环境污染问题进行整改。	2016年9月底前完成整改	省政府环保督查
40	通山县富水水库	通山县	1、库内存在大量网箱养殖； 2、水面漂浮大量垃圾； 3、水库公路边堆放大量垃圾。	1、完善网箱养殖整治方案； 2、清理水面及公路垃圾。	2016年9月底前完成整改	省政府环保督查

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题来源
41	通城县铁柱垃圾填埋场	通城县	根据省委巡视办反馈及市环保局检查发现，通城县铁柱垃圾填埋场存在以下问题： 1、老垃圾填埋场雨水导排设施建设不规范，且损毁严重； 2、未落实垃圾填埋场封场技术要求，防渗措施不规范； 3、未按环评批复文件要求建设配套垃圾渗滤液处理系统； 4、卫生防护距离内大量居民未搬迁，环境矛盾突出。	1、完善老垃圾填埋场雨水导排系统，充分发挥实际效能。 2、按照垃圾填埋场封场技术要求，严格落实垃圾填埋场防渗措施。 3、环评批复文件要求，规范建设垃圾渗滤液处理设施。 4、完成垃圾填埋场卫生防护距离内居民搬迁工作。	2016年9月30日前完成整改任务。	省交办
42	通城县药姑山采石场	通城县	5家采石场位于药姑山自然保护区实验区和缓冲区内，仍在非法生产。	1、按照《中华人民共和国自然保护区管理条例》要求关停药姑山自然保护区实验区和缓冲区内5家非法采石场； 2、对采石场区评估生态环境破坏程度，开展生态修复工作。	1、于2016年6月底前关停药姑山自然保护区实验区和缓冲区内5家采石场。 2、于2016年12月底前完成采石场区生态修复工作。	市政府督办
43	湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	通城县	1、未申请环保“三同时”验收； 2、卫生防护距离内有居民未搬迁，群众反映强烈； 3、厂区存在煤焦油等危险废物未按照要求处置。	1、按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于危险废物处置的要求对厂区危险废物进行处置，做好危险废物转移审批许可工作； 2、企业在时限内办理“三同时”验收手续； 3、与县经济开发区协调解决居民搬迁问题。	1、于2016年6月底前对厂区危险废物进行处置，完成危险废物转移审批许可工作。 2、于2016年7月底前完成企业“三同时”验收手续。 3、于2016年9月底前解决企业周边环境拆迁问题。	市政府督办
44	湖北亚细亚陶瓷有限公司	通城县	1、未申请环保“三同时”验收； 2、厂区存在煤焦油等危险废物未按照要求处置。	1、按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于危险废物处置的要求对厂区危险废物进行处置，做好危险废物转移审批许可工作； 2、企业在时限内办理“三同时”验收手续。	1、于2016年6月底前对厂区危险废物进行处置，完成危险废物转移审批许可工作。 2、于2016年9月底前完成企业“三同时”验收手续。	市政府督办
45	湖北丰普研磨科技有限公司	通城县	1、未申请环保“三同时”验收； 2、车间工艺废气收集、处理设施不完善，有刺鼻气味气体排放，群众反映强烈。	1、完善车间工艺废气收集、处理设施，确保达标排放，对群众进行反馈，避免矛盾纠纷升级； 2、企业在时限内办理“三同时”验收手续。	1、于2016年6月底前完善车间工艺废气收集、处理设施。 2、于2016年9月底前完成企业“三同时”验收手续。	市政府督办
46	湖北玉立砂带集团股份有限公司	通城县	1、锅炉除尘灰及炉渣未规范堆放处置； 2、厂区危险废物暂存场所管理不规范； 3、企业未申请环保“三同时”验收。	1、对厂区锅炉除尘灰及炉渣采取抑尘措施，防止造成扬尘污染； 2、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB5085.1-3)要求，对厂区危险废物暂存场所进行规范化管理，设立标志，建立管理台账并将危险废物分类分区存放； 3、企业在时限内办理“三同时”验收手续。	1、于2016年6月底前对厂区锅炉除尘灰及炉渣采取抑尘措施，对场区厂区危险废物暂存场所进行规范化管理。 2、于2016年9月底前完成企业“三同时”验收手续。	市政府督办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题来源
47	崇阳县垃圾填埋场	崇阳县	1、垃圾填埋不规范; 2、垃圾渗滤液收集不规范, 未经处理直接排放。 3、未开展环保“三同时”验收工作。	1、督促崇阳县城市管理局对垃圾填埋场存在问题进行整改; 2、对垃圾渗滤液未经处理直接排放行为进行查处; 3、开展环保“三同时”验收工作。	1、2016年6月底前对垃圾渗滤液未经处理直接排放行为进行查处。 2、2016年8月底前完成垃圾填埋场整改工作及环保“三同时”验收。	市政府督办
48	湖北亿环顺科技有限公司	崇阳县	1、企业未批先建; 2、污染治理设施不能正常运行; 3、年产1000吨吡唑项目不符合工业园组团规划。	1、该企业未取得相关手续前, 禁止投产; 2、对污染治理设施进行完善, 确保正常运行; 3、对企业未批先建行为依法查处。	1、2016年6月底前对污染治理设施进行完善, 确保正常运行, 对企业未批先建行为依法查处。 2、2016年9月底前完成企业各类手续。	市政府督办
49	凯迪生物质能发电厂	崇阳县	1、企业未取得排污权交易总量; 2、灰渣库建设不规范, 存在灰渣露天堆放现象; 3、未完成环保“三同时”验收。	1、参加排污权交易竞拍; 2、建设灰渣存放库, 对厂区露天堆放灰渣集中处置; 3、完成环保“三同时”验收。	1、2016年6月底前建设灰渣存放库, 对厂区露天堆放灰渣集中处置。 2、2016年9月底前完成排污权交易竞拍。 3、2016年9月底前完成环保“三同时”验收。	市政府督办
50	咸宁高新区引进企业环境污染问题突出	高新区	根据省委巡视办反馈, 咸宁高新区存在引进企业污染环境的问题。经环保部门多次现场检查, 主要问题为湖北惠生药业有限公司生产过程中产生的部分废气不能稳定达标排放, 对周边居民生活和邻近企业造成影响, 被群众多次投诉。	1、依据《产业结构调整指导目录(2011年本)》和高新区产业规划, 严格准入门槛。调查已入园企业的行业类别、规模、生产工艺、资源能源消耗情况、环保审批手续办理情况、污染物达标排放情况。 2、对园区企业进行全面清理整顿, 对不符合国家产业政策和园区产业规划的项目实施关停, 对未批先建项目督促尽快办理环评审批手续, 对未落实“三同时”制度督促尽快完善污染治理设施, 对污染物未能稳定达标排放的企业要求限期整改。 3、加强湖北惠生药业有限公司的监管, 督促其进一步完善污染治理设施, 并保证设施正常运行, 实现污染物稳定达标排放。	1、于2016年6月底前湖北惠生药业有限公司实现污染物稳定达标排放。 2、于2016年7月底前完成园区项目调查工作。 3、于2016年9月底前完成园区企业的整顿工作。	省交办
51	咸宁高新区突出环境问题	高新区	1、部分企业未办理环评审批手续和环保“三同时”验收手续的问题; 2、园区污水管网不完善、部分污水未经处理直排环境或污染物超标排放问题。	1、清查园区未批先建项目和未验先投项目清单。督促园区企业严格执行环评审批制度, 完善污染治理设施, 严格落实“三同时”制度。 2、完善园区污水管网建设, 提高园区污水收集、处理率, 实现园区全部废水进入工业园污水处理厂。 3、园区企业加强管理, 完善污染治理设施, 确保污染物达标排放。	1、于2016年6月底前建立未批先建项目、未验先投项目清单及摸清园区所有企业的污水排放去向及污水管网铺设情况。 2、于2016年9月底前完成园区未批先建(在建、建成投产)及未验先投项目办理环评审批、验收手续。 3、2016年11月底前完成园区污水管网及各企业厂区污水管网建设工作, 规范排污口建设。	市政府督办

序号	名称	所在县市区	存在的环境问题	处理意见	要求完成时限	问题来源
52	咸宁市华中包装有限公司	高新区	1、危险废物暂存间建设不规范，未按要求设置危险废物示牌，未落实“三防”措施； 2、未办理环保“三同时”验收手续。	1、严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求，规范危险废物暂存间建设。 2、进一步完善污染治理设施，严格落实环保“三同时”制度。	1、于2016年6月底前完成危险废物暂存间整改。 2、于2016年8月底前完成环保验收。	市政府督办
53	博洛尼家居用品湖北有限公司	高新区	1、未办理环评审批手续； 2、未办理环保“三同时”验收手续。	1、对该公司存在的违法行为进行立案查处； 2、办理环评审批手续； 3、完善污染治理设施，完成环保“三同时”验收。	2016年9月20日前办理环评审批、验收手续。	省政府环保督查
54	今麦郎饮品股份有限公司	高新区	1、厂区雨污未分流； 2、锅炉除尘设备未封闭。	严格落实雨污分流制度，对锅炉除尘设备采取封闭措施。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查
55	长江污水处理厂	高新区	1、清污未分离，污水处理厂进水浓度过低，污水处理率低； 2、中控设施未投入使用； 3、曝气池曝气头运行不正常。	1、加快污水管网的建设，提高污水处理率； 2、确保处理厂中控设施正常使用； 3、对污水处理厂曝气池曝气头进行维保，确保正常使用。	2016年9月20日前完成整改	省政府环保督查

附件3

未销号环保违法违规建设项目清单(152个)

项目基本信息											整改进展 情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状 况	开工建设时 间	存在问题			清理措施	省政府要求完成 时限	完成情 况		
						未批 先建	批建 不符	未验 先投					
1	赤壁市	赤壁市神力机械有限公司	机械加工项目	生产	2010年8月	是			完善备案	2016年9月30日	是	赤壁市政府	已递交销号申请, 未公示
2	赤壁市	赤壁市双狮粮食机械有限公司	技术改造项目	生产	2014年1月	是			完善备案	2016年9月30日	是	赤壁市政府	已递交销号申请, 未公示
3	赤壁市	湖北正翰粮食机械股份有限公司	成型粮食设备制造项目	在建	2014年2月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
4	赤壁市	赤壁马里兰药业公司	保健食品项目	在建	2014年8月	是			完善备案	2016年9月30日	否	赤壁市政府	已递交销号申请, 暂不满足条件
5	赤壁市	赤壁市思庄茶业有限公司	茶业加工项目	生产	2014年6月	是			完善备案	2016年9月30日	是	赤壁市政府	已递交销号申请, 未公示
6	赤壁市	赤壁市裕丰能源公司	1500m3/d竹料气化集中供气工程	生产	2010年11月	是			完善备案	2016年9月30日	是	赤壁市政府	已递交销号申请, 未公示
7	赤壁市	赤壁市金建石业有限公司	30万吨建筑石料用灰岩改扩建项目	停产	2014年12月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
8	赤壁市	赤壁市金家山采石场	45万吨/年建筑石料用灰岩项目	停产	2014年12月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
9	赤壁市	赤壁市马坡采石场	年产30万吨石灰岩矿项目	停产	2015年8月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
10	赤壁市	赤壁市润天矿业有限公司	年产45万吨石料扩建项目	停产	2015年1月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
11	赤壁市	隆杰矿业有限公司	45万吨/年建筑石料用灰岩项目	停产	2015年1月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
12	赤壁市	赤壁市旺山矿业有限公司	30万吨/年建筑用石灰岩矿采矿项目	停产	2014年12月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	

项目基本信息											整改进展 情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状 况	开工建设时 间	存在问题			清理措施	省政府要求完成 时限	完成情 况		
						未批 先建	批建 不符	未验 先投					
13	赤壁市	赤壁市西边山采石厂	35万吨/年建筑石料用石灰岩项目	停产	2014年12月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
14	赤壁市	赤壁市源达矿业有限公司	30万t/a建筑石料用石灰岩露天开采项目	停产	2014年12月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
15	赤壁市	赤壁市华祥公路石料有限公司	30万t/a建筑石料用石灰岩露天开采项目	停产	2014年6月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
16	赤壁市	赤壁市文青矿业有限公司	30万t/a建筑石料用石灰岩露天开采项目	停产	2014年4月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
17	赤壁市	赤壁市五岳新材料有限公司	30万t/a建筑石料用石灰岩露天开采项目	停产	2013年1月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
18	赤壁市	赤壁市神山采石厂(普通合伙)	30万t/a建筑石料用石灰岩露天开采项目	停产	2014年1月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
19	赤壁市	赤壁市勇晖矿业有限公司	30万t/a建筑石料用石灰岩露天开采项目	停产	2014年6月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
20	赤壁市	赤壁市佳宜石业有限公司	45万t/a建筑石料用石灰岩露天开采项目	停产	2014年6月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	赤壁市政府	
21	崇阳县	崇阳县青山钒铁钒氮有限责任公司	年产1200吨钒氮生产项目	在建	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	
22	崇阳县	湖北崇锻锻压机床有限公司	年产1000台套锻压设备建设项目	停产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	
23	崇阳县	湖北艺巢家居有限公司	年产6万套家居建设项目	生产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	
24	崇阳县	湖北亿环顺科技有限公司	年产1000吨吡唑生产项目	停产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	
25	崇阳县	崇阳鑫瑞钒业有限公司	年深加工钒产品3000吨生产线	在建	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	
26	崇阳县	崇阳县青峰科技有限公司	年产2000吨氮化钒铁、2000吨钒氮生产项目	在建	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	

项目基本信息											整改进展情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状况	开工建设时间	存在问题			清理措施	省政府要求完成时限	完成情况		
						未批先建	批建不符	未验先投					
27	崇阳县	崇阳县青山钒铁炉料有限公司	年产1000吨氮化钒铁生产线	生产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	
28	崇阳县	湖北翔农化肥有限公司	化肥、复混肥生产	生产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	崇阳县政府	
29	嘉鱼县	金盛兰	300万吨优特钢异地技改搬迁	在建	2014年1月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
30	嘉鱼县	蛇屋山金矿	黏土型金矿开采	生产		是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
31	嘉鱼县	武汉迪佳新材料有限公司	防腐涂料	停产	2005. 07	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
32	嘉鱼县	武汉武立涂料有限公司	防火涂料、乳胶漆	停产	2013. 10	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
33	嘉鱼县	湖北瑞琛涂料有限公司	防腐涂料、醇酸调和漆	在建	2014. 01	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
34	嘉鱼县	湖北贝特奥科技有限公司	抗哮喘新药中间体	在建	2012. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
35	嘉鱼县	武汉傲林环保科技有限公司	防锈颜料	在建	2013. 10	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
36	嘉鱼县	湖北鹤翔工贸有限公司	危化品仓储	在建	2014. 01	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
37	嘉鱼县	湖北汉业化工有限责任公司	次磷酸及次磷酸盐系列产品	在建	2012. 11	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
38	嘉鱼县	武汉多嘉新材料有限公司	硅烷系列	在建	2013. 03	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
39	嘉鱼县	湖北星驰科技有限公司	电子精细化学品和医药中间体	在建	2012. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
40	嘉鱼县	湖北优世达科技有限公司	全氟烷基磺酰氟	在建	2012. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	

项目基本信息											整改进展 情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状 况	开工建设时 间	存在问题			清理措施	省政府要求完成 时限	完成情 况		
						未批 先建	批建 不符	未验 先投					
41	嘉鱼县	湖北同昌化工科技有限公司	醇酸树脂、丙烯酸树脂	在建	2013. 11	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
42	嘉鱼县	湖北弘坤化工实业有限公司	溶剂油	在建	2012. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
43	嘉鱼县	湖北东方精创建材科技股份有限 公司	防水卷材	在建	2013. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
44	嘉鱼县	武汉宏桥涂料有限公司	涂料	在建	2014. 03	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
45	嘉鱼县	湖北海普化工有限公司	油墨	在建	2012. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
46	嘉鱼县	武汉欣朗科技有限公司	涂料	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
47	嘉鱼县	湖北赤诚科技发展有限公司	危化品仓储	生产	2005. 07	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
48	嘉鱼县	武汉欧双成包装材料有限公司	涂料包装桶	在建	2014. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
49	嘉鱼县	武汉双马科技有限公司	双马来酰亚胺、CPP聚丙烯膜 、PP拉伸无节网	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
50	嘉鱼县	湖北和久精细化工有限公司	环保型万能胶，合成树脂， 涂料	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
51	嘉鱼县	武汉仕全兴聚氨脂涂料有限公司	涂料	在建	2013. 09	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
52	嘉鱼县	武汉蓝洋化工有限公司	涂料及其他精细化工产品	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
53	嘉鱼县	武汉秦岭化工有限公司	危化品仓储	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
54	嘉鱼县	嘉鱼县金蝶涂料有限公司	油漆、稀释剂	在建	2014. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	

项目基本信息											整改进展情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状况	开工建设时间	存在问题			清理措施	省政府要求完成时限	完成情况		
						未批先建	批建不符	未验先投					
55	嘉鱼县	湖北昊为涂料有限公司	涂料	在建	2014. 07	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
56	嘉鱼县	湖北群英涂料有限公司	涂料	在建	2014. 10	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
57	嘉鱼县	湖北昌年化工有限公司	酸的仓储	在建	2014. 10	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
58	嘉鱼县	湖北喜康化工有限公司	涂料、工业清洗剂	在建	2014. 10	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
59	嘉鱼县	武汉滨飞涂料有限公司	涂料、涂料包装桶	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
60	嘉鱼县	湖北多伦多邦化工有限公司	涂料	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
61	嘉鱼县	湖北和昌化工有限公司	呋唑	在建	2014. 08	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
62	嘉鱼县	湖北大海化工实业有限公司	汽车漆	在建	2014. 10	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
63	嘉鱼县	湖北朗迈新材料科技有限公司	防水卷材、涂料、固化剂	在建	2014. 03	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
64	嘉鱼县	湖北两虎涂料有限公司	涂料	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
65	嘉鱼县	湖北康庄科技发展责任有限公司	防水涂料、防水卷材	在建	2014. 07	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
66	嘉鱼县	湖北德胜兴涂料科技有限公司	醇酸树脂	在建	2014. 09	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
67	嘉鱼县	湖北大昌涂料有限公司	涂料	在建	2014. 11	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
68	嘉鱼县	湖北德丰尔化工有限公司	涂料	在建	2014. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	

项目基本信息											整改进展情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状况	开工建设时间	存在问题			清理措施	省政府要求完成时限	完成情况		
						未批先建	批建不符	未验先投					
69	嘉鱼县	湖北申试化工有限公司	化学试剂分装	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
70	嘉鱼县	武汉卓奥环保科技有限公司	絮凝剂、化学试剂分装	在建	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
71	嘉鱼县	武汉市伟特油墨制造有限公司	油墨、涂料及包装印刷品	在建	2014. 12	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
72	嘉鱼县	武汉市虹宇化工涂料有限公司	醇酸树脂、醇酸调合漆	停产	2011. 01	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
73	嘉鱼县	湖北安居平化工有限公司	危化品仓储	在建	2012. 11	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
74	嘉鱼县	嘉鱼县正海高分子材料厂	PVC板材	停产	2014. 06	是			整顿规范	2016年9月30日	否	嘉鱼县政府	
75	通山县	湖北晶圆石英砂有限公司	石英砂加工	生产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通山县政府	
76	通山县	通山腾达建筑材料有限公司	九宫山镇横石村年产5.4万立方米商砼混凝土生产项	生产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通山县政府	
77	通山县	周敦炎大竹山养殖厂	生猪养殖项目	生产	2015年1月1日前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通山县政府	
78	高新区	咸宁绿地肥料有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
79	高新区	湖北咸宁品博无机材料有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
80	高新区	湖北咸工工程机械有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
81	高新区	湖北海弘达铁路车辆配件有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
82	高新区	咸宁市华达卫生材料有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	

项目基本信息											整改进展	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状况	开工建设时间	存在问题			清理措施	省政府要求完成时限	完成情况		
						未批先建	批建不符	未验先投					
83	高新区	格利特建材		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
84	高新区	武汉蒲瑞科新材料有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
85	高新区	华夏金桥湖北商业设施股份有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
86	高新区	湖北省三胜工程机械有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
87	高新区	咸宁爱科医疗用品有限公司（含孵化园厂房）		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	是	咸宁高新区管委会	已递交销号申请，未公示
88	高新区	湖北力升木业有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
89	高新区	湖北五湖医疗器械有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
90	高新区	湖北元田服装实业有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
91	高新区	湖北天化麻业股份有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
92	高新区	湖北同发机电有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
93	高新区	湖北宏业印刷物资有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
94	高新区	咸宁市华南工程机械有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
95	高新区	咸宁三宁机电有限公司		生产	2015年1月1日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	
96	高新区	湖北绿雪生物		生产	2015年1月1日之后	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区管委会	

项目基本信息											整改进展 情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状 况	开工建设时 间	存在问题			清理措施	省政府要求完成 时限	完成情 况		
						未批 先建	批建 不符	未验 先投					
97	高新区	湖北荣恩堂酒业有限公司		生产	2015年1月1 日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区 管委会	
98	高新区	咸宁伟力机械有限公司		生产	2015年1月1 日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区 管委会	
99	高新区	咸宁富钰机电设备有限公司		生产	2015年1月1 日之前	否	否	是	整顿规范	2016年9月30日	否	咸宁高新区 管委会	
100	咸安区	梓山湖大道		在建	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
101	咸安区	桃林大道		在建	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
102	咸安区	经一路延长线		在建	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
103	咸安区	发展路		在建	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
104	咸安区	咸宁市金宏城吸塑包装有限公司 塑料包装制造项目	塑料包装盒	生产	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	否	咸安区政府	
105	咸安区	咸宁市磊鑫商品混凝土有限公司 年产20万立方混凝土搅拌站	混凝土加工	生产	41699	是			完善备案	2016年9月30日	否	咸安区政府	
106	咸安区	湖北百胜置业有限公司百胜·东 润华府（一期）	房地产开发	在建	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
107	咸安区	湖北禾木环保科技有限公司环保 设备设计、生产制造项目	玻璃纤细增强塑料制品	生产	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
108	咸安区	咸宁市赣泉纺织有限公司年产 360吨麻棉项目	纺织	生产	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
109	咸安区	咸宁友力汽车销售服务有限公司 上汽通用五菱品牌汽车销售4S店	社会事业	生产	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示
110	咸安区	咸宁天立路桥有限公司汀泗沥青 搅拌站	沥青搅拌站	生产	2015年1月1 日之前	是			完善备案	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公 示

项目基本信息											整改进展情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状况	开工建设时间	存在问题			清理措施	省政府要求完成时限	完成情况		
						未批先建	批建不符	未验先投					
111	咸安区	咸宁市万润光电科技有限公司	手机配件	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
112	咸安区	铁军大道		在建	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
113	咸安区	咸宁市柏庄茶业有限公司	茶叶加工	在建	42125	是			整顿规范	2016年9月30日	是	咸安区政府	已递交销号申请，未公示
114	咸安区	湖北万春生物科技有限公司年产300吨高纯度植化产品	生产高纯度植化产品	生产	42064	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
115	咸安区	汇瑞药业股份有限公司咸安生产基地	中药提取	在建	42156	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
116	咸安区	咸安区永安社区卫生服务中心	医疗服务	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
117	咸安区	咸安区妇幼保健院	医疗服务	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
118	咸安区	咸宁谱爱医院	医疗服务	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
119	咸安区	咸安中医院	医疗服务	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
120	咸安区	咸安阳光门诊部	医疗服务	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
121	咸安区	咸安现代门诊部	医疗服务	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
122	咸安区	咸安区成锦纺织有限公司	纺织	生产	2014年3月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
123	咸安区	咸宁市林丰竹业有限公司	竹加工	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
124	咸安区	咸安区银桂纺织有限公司	纺织	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	

项目基本信息											整改进展情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状况	开工建设时间	存在问题			清理措施	省政府要求完成时限	完成情况		
125	咸安区	嘉明电子		在建	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
126	咸安区	金华机械	沥青搅拌站	生产	2014年3月	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
127	咸安区	湖北牧鑫智能家居股份有限公司	家具制造	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	咸安区政府	
128	咸安区	香城雕塑	石雕	在建	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	是	咸安区政府	
129	通城	通城县天利砂布有限责任公司	通城县天利砂布有限责任公司	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
130	通城	通城崇辉石材有限公司	通城崇辉石材有限公司	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
131	通城	湖北强邦涂料有限公司	湖北强邦涂料有限公司	停产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
132	通城	湖北泽中物流有限公司	湖北泽中物流有限公司	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
133	通城	湖北盛世机电磨具有限责任公司	湖北盛世机电磨具有限责任公司	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
134	通城	湖北精创电子有限公司	湖北精创电子有限公司	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
135	通城	湖北省心甜心食品有限公司	湖北省心甜心食品有限公司	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
136	通城	湖北皇赐天然泉水有限公司	湖北皇赐天然泉水有限公司	生产	2015年1月1日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
137	通城	湖北永安电子有限公司	湖北永安电子有限公司	生产	2015年1月1日之后	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
138	通城	湖北同心果蔬有限公司	湖北同心果蔬有限公司	生产	2015年1月1日之后	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	

项目基本信息											整改进展 情况	责任单位	备注
序号	县市区	企业名称	项目名称	生产状 况	开工建设时 间	存在问题			清理措施	省政府要求完成 时限	完成情 况		
						未批 先建	批建 不符	未验 先投					
139	通城	通城县大坪乡白金石岩矿	通城县大坪乡白金石岩矿	生产	2015年1月1 日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
140	通城	通城县大坪乡冷水井采石场	通城县大坪乡冷水井采石场	生产	2015年1月1 日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
141	通城	通城县黄袍林场石灰岩矿	通城县黄袍林场石灰岩矿	生产	2015年1月1 日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	已递交销号申请，资料 正在审核未公示
142	通城	五里镇湾头村鹰咀岩采石场	五里镇湾头村鹰咀岩采石场	生产	2015年1月1 日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
143	通城	湖北中财管业	湖北中财管业	生产	2015年1月1 日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
144	通城	通城县同兴机械设备有限公司	通城县同兴机械设备有限公司	生产	2015年1月1 日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
145	通城	湖北九朵护理用品有限公司	湖北九朵护理用品有限公司	生产	2015年1月1 日之后			是	整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
146	通城	湖北新胜达绝缘材料有限公司	湖北新胜达绝缘材料有限公司	生产	2015年1月1 日之前			是	整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
147	通城	通城中莹福盛矿业有限公司	通城中莹福盛矿业有限公司	生产	2015年1月1 日之前			是	整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
148	通城	通城县金虎砂纸有限责任公司	通城县金虎砂纸有限责任公司	生产	2015年1月1 日之前			是	整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	已递交销号申请，资料 正在审核未公示
149	通城	湖北杭瑞陶瓷有限公司	湖北杭瑞陶瓷有限公司	生产	2015年1月1 日之前			是	整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
150	通城	通城县昇辉石业有限公司	通城县昇辉石业有限公司	生产	2015年1月1 日之后			是	整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	
151	通城	通城县闽瑞石材厂	通城县闽瑞石材厂	生产	2015年1月1 日之前			是	整顿规范	2016年9月30日	是	通城县政府	
152	通城	湖北恒盛有机硅有限责任公司	湖北恒盛有机硅有限责任公司	生产	2015年1月1 日之前	是			整顿规范	2016年9月30日	否	通城县政府	